მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა დღე	2014 წ.			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	დაკვალვა	5	5			
2	ფუძის მოწყობა ნულოვანი ციკლის დასრულება	30	30			
3	მიწისზედა ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოები	30		30		
4	გადახურვის კონსტრუქციები	20			20	
5	სახურავის მოწყობა	10			10	
6	*გაზის გამშვ. სვეტების მონტაჟი შარდულის ქსელ*	30				20
7	ტერიტორიის მოწყ.	10				10
8	სხვა სამუშაოები	120				

დამკვეთი: "SOCAR GEORGIA PETROLEUM"	შ.პ.ს. "აი ს0 გრუპი"		შემსრულებელი: L.T.D. "IC GROUP"	
კალენდარული გრაფიკი	დირექტორი		ლ. ინასარიძე	
არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია და გაზგასამართი სადგური ქ. ობილისში, ისანი-სამგორის რაიონი, კაიროს ქ. №81	შეასრულა		დ. ჯუღლულაშვილი	
კალენდარული გრაფიკი	სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
	მ.პ.	1:-----	1	A-3