მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი (15 კალენდარული თვე)

S	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე
C1	აუზის გაფართოება რკ/ ბეტონის სამუშ.															
C2	რკ ბეტონის კოლონების მოწყობა															
C3	რკ ბეტონის კარკასის მოწყობა															
C4	რკ/ ბეტონის სამუშაოების დასრულება															
C5	კიბის უჯრედების და შახტების მოწყობა															
C6	სამღებრო სამუშაოები															
C7	მოპირკეთების სამუშაოები															
C8	ფასადის შემინვა															
C9	კომუნიკაციების მონტაჟი															
C10	კოსმეტიკური სამუშაოები															
C11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა															
C12	ავეჯისა და მოწყობილობების მონტაჟი															
C13	გამართვა გაშვება															