მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 12 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	9 და 10 სართულის მოწყობა																
2	გადახურვის მოწყობა																
3	კედლების მოწყობა																
4	კარებების და ფანჯრების მოწყობა																
5	შელესვა შეღებვა გარე ფასადების																
6	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																

2014 წ		ონდ. მეწარმე "თემურ კვირცხალია	
დირექტორი		თ. კვირცხალია	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		გ. კვირცხალია	შპს. "დიღომი ინვესტიციონი"
შესრულა		თ. კვირცხალია	
ქ. თბილისი ვაკე საბურთალოს რ/ნი დიდი დიღომი I მ/რ. ცენტრალური გზის მიმდებარედ, უბანი II (ნაკვეთი №8)		მშენებლობის თვეების პრაქტიკა	ფურცელი არ-