მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა მშენებლობის გაგრძელებაზე და კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია **4.0 თვე** ადრე გამოშვებული პროექტის საფუძველზე /იხილე კალენდარული გეგმა /.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=4.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კორექტირებული პროექტის თანახმად სამუშაოების განხორციელება	60																		
2	კედლების ამოყვანა /დარჩენილი ნაწილის/	90																		
3	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება /დარჩენილი ნაწილის/																			
4	შელესვა-შეღებვა /დარჩენილი ნაწილის/																			
5	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი /დარჩენილი ნაწილის/																			
6	იატაკის მოწყობის დამთავრება																			
7	მიწისქვეშა ავტოსადგომის ჩასასვლელის და გადახურვის და კედლების მოწყობა	30																		
8	მიწისზედა ავტოსადგომის ფარდულების დაყენება																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	კორექტირებული პროექტის თანახმად სამუშაოების განხორციელება	60																				
2	კედლების ამოყვანა /დარჩენილი ნაწილის/	90																				
3	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება /დარჩენილი ნაწილის/																					
4	შელესვა-შეღებვა /დარჩენილი ნაწილის/																					
5	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი /დარჩენილი ნაწილის/																					
6	იატაკის მოწყობის დამთავრება																					
7	მიწისქვეშა ავტოსადგომის ჩასასვლელის და გადახურვის და კედლების მოწყობა	30																				
8	მიწისზედა ავტოსადგომის ფარდულების დაყენება																					
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				