მშენებლობის ვარმოების გრაფიკი



ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	-	15	დღე	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	2 3 3	დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	-	5	დღე	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	5 0	დღე
ფუძის მოწყობა	-	1 0 2	დღე	გარე ქსელების მოწყობა	-	3 1	დღე
შენობის რკ/ბ. კარკასის აგება	-	2 9 4	დღე	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები	-	4 2	დღე
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	-	8 1	დღე	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	2 8	დღე
სახურავის მოწყობა	-	4 1	დღე				

შეასრულა: _____ **ა. კორკოტაშვილი**