İŞİN YERİ A-B-C BLOK / A-B-C ბლოკი	İŞİN TANIMI	სამუშაოების აღწერილობა	MAYIS მაისი			HAZİRAN ივნისი				TEMMUZ ივლისი			
			2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A BLOK / A ბლოკი	ELEKTRİK DEVREYE ALMA VE TEST	ელექტროსამონტაჟო გაშვება და ტესტირება											
	MEKANİK OTAMASYON DEVREYE ALMA VE TEST	ავტომატიკა მექანიკური გამოცდისა და											
	DEKARASYON	მორთულობა											
B BLOK / A ბლოკი	ELEKTRİK DEVREYE ALMA VE TEST	ელექტროსამონტაჟო გაშვება და ტესტირება											
	MEKANİK OTAMASYON DEVREYE ALMA VE TEST	ავტომატიკა მექანიკური გამოცდისა და											
	DEKARASYON İ	მორთულობა											
C BLOK / C ბლოკი	ELEKTRİK DEVREYE ALMA VE TEST	ელექტროსამონტაჟო გაშვება და ტესტირება											
	MEKANİK OTAMASYON DEVREYE ALMA VE TEST	ავტომატიკა მექანიკური გამოცდისა და											
	DEKARASYON	მორთულობა											
SAHA İŞLERİ / სამშენებლო მოედნის სამუშაოებ	SAHA İÇİ YOL KAPLAMA İŞLERİNİN YAPILMASI	სამუშაო მოედნის გზის მოპირკეთების სამუშაოების შესრულება											
	YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ YAPILMASI	გამწვანების მოწყობა											