მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რკ. ბეტონის კარკასის დასრულება																		
გარე კედლების შევსება ბლოკით																		
სახურავის მოწყობა																		
შენობის ფასადის შელესვა/შეღებვა																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		