მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ონიაშვილის ქუჩაზე

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი																							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7																								
2	ბრტყელი სახურავების მოწყობა-მოპირკეთება	5																								
3	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8																								
4	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4																								
5	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	8																								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში

მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.