მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მიცკევიჩის ქუჩაზე (ბლოკი B)

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2015 წელი																														
		იანვარი			თებერვალი			მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																	
2	სადარბაზოების იატაკების მოპირკეთება																																	
3	სადარბაზოების სამღებრო სამუშაოები																																	
4	ლიფტების გაშვება-გამართვა																																	
5	სადარბაზოებში ელ.ტექნიკური სამუშაოები																																	
6	გაზგაყვანილობის სამუშაოები																																	
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	
8	დასუფთავების სამუშაოები																																	
9	ექსპლუატაციაში ჩაბარება																																	

შპს "ზიმო"-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი (ყ. დავითულიანი)