მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (დასაწყისი , ფ.1)

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე				9 თვე				10 თვე				11 თვე				12 თვე				13 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	21																																															
2	მიწის სამუშაოები , ქვაბულის ამოღება	დღე	30																																															
3	რკ. ბეტონის საძირკვლების მოწყობა	დღე	28																																														
4	გამაბრებითი სამუშაოები	დღე	28																																														
5	კარკასის მოწყობა 0.000 ნიშნულამდე	დღე	50																																														
6	საძრჯენი კედლების პიდროიზოლაცია შარეხების დონეში	დღე	22																																														
7	I სართულის რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	28																																														
8	II სართულის რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	28																																														
9	III სართულის რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	28																																														
10	IV სართულის რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	28																																														
11	V სართულის რკ. ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	დღე	28																																														
12	სახურავის მოწყობა ორივე სახლზე	დღე	28																																														
13	შენობის გარე კედლების მოწყობა	დღე	34																																														
14	ხის აივნების მოწყობა ორივე სახლზე	დღე	22																																														
15	შახალების მოპირკეთება ხის მახალით	დღე	22																																														
16	კარ-შანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა ხის დარაბების მონტაჟით	დღე	18																																														
17	შენობის ტიხრების მოწყობა , ლესვით	დღე	45																																														

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING

განმეორებითია
ტექნიკურად ორგანიზაციულ წარმოებაზე
"ტექ. პ" - ს საქმიანობაში, იმის ცვლილებით შეიძლება
ცვლილებაც ან გარდაისახოს
გამოსაყენებლად, კოპირება ან გამოცემება
"ტექნიკ" - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე
იკრძალება.

ნახაზში გამოსახული ინფორმაციის
კონფიდენციალურობაზე პრეტენზიები
მიეწერებათ, მხოლოდ, მისი გამოქვეყნება არ
შეიძლება პირველ ჯერს კონკურსის
ორგანიზატორის მიერ.
ნახაზის ნებისმიერი ცვლა ისჯება მოქმედებასანქცია.

გრაფიკები

შპს "ნეო-ა"

ობიექტი

შპს "ნეო-ა" - ს საქმიანობას, იმის ცვლილებით შეიძლება
ცვლილებაც ან გარდაისახოს
გამოსაყენებლად, კოპირება ან გამოცემება
"ტექნიკ" - ს წერილობითი ნებართვის გარეშე
იკრძალება.

ნახაზის გამოსახული ინფორმაციის
კონფიდენციალურობაზე პრეტენზიები
მიეწერებათ, მხოლოდ, მისი გამოქვეყნება არ
შეიძლება პირველ ჯერს კონკურსის
ორგანიზატორის მიერ.
ნახაზის ნებისმიერი ცვლა ისჯება მოქმედებასანქცია.

ობიექტი

შპს "ნეო-ა"
თბილისი, მელიქიშვილის ქ. №31

ნახაზის

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

A2 04.12.14

001

DWG 3404

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (დამთავრება , ფ.2)

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაოდ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე				7 თვე				8 თვე				9 თვე				10 თვე				11 თვე				12 თვე				13 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
18	შენობის იატაკების მოწყობა , ძვირფას-ცემენტის მოგებვით	დღე	42																																																
19	შენობის შიდა საინჟრო ჩხელების მოწყობა	დღე	38																																																
20	სამღებრო სამუშაოები	დღე	42																																															
21	გარე ჩხელების მოწყობა	დღე	26																																															
22	შენობის გარშემო ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება	დღე	34																																															
23	სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია	დღე	30																																															

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოადგენს ავტორის საკუთრებას და მისი ნებართვის გარეშე მისი გამოყენება, კოპირება ან გავრცელება აკრძალულია. ასევე აკრძალულია ნებისმიერი ნაწილობრივი გამოყენება ან ცალკეული ფრაგმენტების გამოყენება.

გვერდის ნომერი გვერდები

გზშ-ზე

შპს „ნეო-ა“ - ს საქმოსანმა, იმის ნებისმიერი მოთხოვის ცვლილებაზე ან გაუთვისებაზე გამოყენება, კოპირება ან გავრცელება შპს „ნეო-ა“ - ს წინააღმდეგობის ნებართვის გარეშე აკრძალულია.

ნახაზები გამოსახული ობიექტი ტრანსპორტირების ინსტრუქციის, ინსტალაციის, მისი გამოყენების და შემდგომი ექსპლუატაციის საქმიანობის ტექნიკური ნაწილი. ასევე ნახაზებზე მოთხოვნილი ინფორმაცია ტრანსპორტირების, ინსტალაციის, მისი გამოყენების და შემდგომი ექსპლუატაციის საქმიანობის ტექნიკური ნაწილი.

ნახაზის რაოდენობრივი ნაწილი იხილეთ ტექნიკურ ნაწილში.

გვერდის ნომერი გვერდები

გზშ-ზე

პროექტის დასახელება

ბრაზილიის საელჩოს სპორტული ბაზის თბილისი, ფრეზნოს ქ. №31

ნახაზის დასახელება

ელექტრომომარაგების ორგანიზაციის პროექტი

		A2
		04.12.14
		001
		DWG
		3-005