სამშაოთა კალენდარული გეგმა

სამუშაოთა დასახელება	თვე	I				II				III				IV			
	კვირა	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	დღე	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
შესობის მომზადება საერკონსტრუქციოდ	28																
ლითონის ფერმების მოწყობა	35																
რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა	35																
სამუშაოების დასრულება	21																