შ.პ.ს. “მონოლითი”

ქ. თბილისი, დიღმის მასივი, ახმეტელის ქუჩა №10ა /ნაკვ. ოდი 01.13.02.010.032/ ფარდულის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია **2.0 თვე,** სამუშაოების მოცულლობიდან გამომდინარე.

ხელმძღვანელი: / გ. იაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=2.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით და დამუშავებული მოცულობის გატანა	55																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა																			
3	ლითონის დგარების მონტაჟი																			
4	ლითონის შემკრავი კოჭების მონტაჟი																			
5	სახურავის მოწყობა გოფრირებული ფურცლებისაგან																			
6	იატაკის ფენის მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		