მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																						
2	ლითონის კარკასის მოწყობა																																						
3	ღიობების ჩასმა																																						
4	თუნუქის ფილების მიმაგრება																																						
5	გადახურვის მოწყობა																																						
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																						
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																						