მშენებლობის გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	სამშენებლო პერიმეტრის მომზადება																		
2.	მასალების დასაწყობება																		
3.	არსებული სახურავის დემონტაჟი																		
4.	არსებული I სართულის კოლონების მოწყობა																		
5.	II სართულის კოლონების მოწყობა																		
6.	II სართულის კედლების ამოყვანა																		
7.	II სართულის გადახურვა																		
8.	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																		
9.	კედლების შელესვა																		
10.	კედლების შეღებვა																		
11.	კიბის მოწყობა																		
12.	ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა																		

ზიმუტი პლიუსი

შარტავას ქუჩა №14ª 891 24 44 18

shartavas qucha 14ª 891 24 44 18

დირექტორი		მ. ბერმამუკელი	უნივერსალური მალაზია		მასშტაბი:
პრაქტორი		მ. სესიაშვილი	ობიექტის მის: ქ. თბილისი, საკოლმეურნეო მდელო		№1
დამკვეთი		რ. ჟუთაშელაძე	პროექტი	ფურცელი	ფურცლები	თარიღი
			სტადია	ფ -	ფ -	2013 წ