მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ხეხილსანერგე მეურნეობა მესაკუთრე: მისია ფრიდენსბოტე ი.ვი.საქართველოს ფილიალი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
დარბაზის კარკასის დასრულება																																				
გადახურვის მოწყობა																																				
გარე კედლებისა და ტიხრების ამოშენება																																				
ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი																																				
შელესვა და შეღებვა																																				
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
ლითონის კარებების და მოაჯირების მონტაჟი																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				