განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისში, სოფ.დიღომი, ნაკვეთი № **01.72.14.042.725**. პროექტით გათვალისწინებულია ლითონის კონსტრუქციაზე მოწყობილი სენდვიჩ-პანელური ნაგებობის მოწყობა.
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების –СНиП-1.04.03-85 მიხედვით. მშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 6 თვე.
4. ძირითადი სამუშაოები სრულდება მუშის ძალით. სამშენებლო მასალებისათვის მიწოდება მოხდება ეტაპობრივად მშენებლობის პერიოდების გათვალისწინებით.
5. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით მოხდება საპროექტო ქსელებიდან. სამშენებლო ნაბავი გატანილ იქნას მოედნიდან.
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმებისა და წესების СНиП-III-4-80* <<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

მშენებლობის გრაფიკი, თვეები-დღეები

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	Iთვე	IIთვე	IIIთვე	IVთვე	Vთვე	VIთვე
		დღე	25დღე	25დღე	25დღე	25დღე	25დღე	25დღე
1.	საძირკვლისა და ლითონის კოლონების კონსტრუქციის მოწყობა	II თვე	IIთვე					
		50 დღე	50 დღე					
2.	სენვიჩ-პანელების დამაგრება	II თვე			IIთვე			
		50დღე			50დღე			
3.	სახურავის მოწყობა	I თვე					Iთვე	
		25 დღე					25დღე	
4.	სამუშაოების დასრულება ნაგვის გატანა	I თვე						Iთვე
		25 დღე						25დღე

მითითება: სამშენებლო გრაფიკის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დამკვეთი	შპს "შვიდი მითი"		UNITED GEORGIA	
პროექტის ავტორი	დ.ვერულავა			
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ.დიღომი		არასაცხოვრებელი ფართი	სტადია: მ. პ. / შურცელი: ა –4 / რაოდ.:
საზღვრები მითითებულია დამკვეთის მიერ				
შეასრულა	დ.ვერულავა		მშენებლობის გრაფიკი	თარიღი: 15.12.2014 / დაკვეთა: / მასშტაბი: 1 : 100