შესასრულებელი სამუშაო	ოთხი თვე							
	I		II		III		IV	
	15	30	15	30	15	30	15	30
გადახურვის მოწყობა								
გარე და შიდა კედლების მოწყობა								
კარ-ფანჯრების მოწყობა								
ფასადის შელესვა/მოპირკეთება								
სხვადასხვა სამუშაოები								

შეასრულა გ. კაპანაძე