მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV
	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	60			
გარე კედლების მოწყობა			60	
გადახურვის მოწყობა			60	

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ---------- 60 დღე

გარე კედლების მოწყობა ---------- 60 დღე

გადახურვის მოწყობა ---------- 60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე
დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:
მიწისქვეშა ავტოფარეხი
ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №34

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

29.10.2014