მშენებლობის გრაფიკი 3 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის მომზადება									
ჯარჯასის მოწყობა									
სახურავის მოწყობა									
ჯედლების ამოყვანა									
ფანჯრის და კარის ღიობების შევსება									
ფასადების ღებვა									
სამუშაოების დასრულება									