İŞİN YERİ	İŞİN TANIMI	სამუშაოების აღწერილობა	MAYIS მაისი				HAZİRAN ივნისი				TEMMUZ ივლისი				AGUSTOS აგვისტო				EYLÜL სექტემბერი				EKİM ოქტომბერი				KASIM ნოემბერი		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B0DRUM A-B-C-D SPA KATI-SPA-SARDAPİ-SPA SARTULİ-A-B-C-D	KABA İŞLER	უხეში სამუშაო																												
	DÖŞEME ŞAPI	იატაკის შაბის სამუშაოები																												
	ELEKTRİK TESİSAT ALT YAPI	ელექტრო მოწყობილების ინფრასტრუქტურის სამუშაოები																												
	MEKANİK TESİSAT ALT YAPI	მექანიკური მოწყობილების ინფრასტრუქტურის სამუშაოებ																												
	ALÇI SIVA	თაბაშირისა და ბათქაშის სამუშაოები																												
	MEKANİK HAVALANDIRMA	მექანიკური ვენტილაცია																												
	ALÇIPAN DUVAR VE TAVAN KAPLAMASI	თაბაშირმუყაოს კედლისა და ჭერის მოპირკეთების სამუშა																												
	BOYA ÖNCESİ MACUN VE ZIMPARA	შელებვამდე პასტის წასმა და გაშკურკვის სამუშაოები																												
	DEKORASYON	მორთულობა																												
	DUVAR SERAMİK KAPLAMA	კერამიკული საფარი																												
	MERMER-MOZAİK ZEMİN KAPLAMA	მოზაიკა მარმარილო იატაკი																												
	İÇ KAPI MONTAJLARININ YAPILMASI	შიდა კარების სამონტაჟო სამუშაოები																												
	ELEKTROMEKANİK MONTAJ	ელექტრომექანიკური სამონტაჟო სამუშაოები																												
	MOBİLYA MONTAJ	მონტაჟი ავეჯი																												