მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის რკინა-ბეტონის კარკასის მონტაჟი ნიშნულებზე -3,200; +1,100;+4,400;+7,700;+11,00;+14,300																																															
2	შენობის გადახურვა და მისი იზოლაციის მოწყობა																																															
3	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																																															
4	გარე და შიდა კედლების გალესვა																																															
5	გარე კედლების შელებვა-მოპირკეთება																																															
6	ტერიტორიის დასუფთავება კეთილმოწყობა																																															

შეასრულა ა.მაისაშვილი