შენობის რკ/ბეტ. კარკასის დასრულება

გადახურვის მოწყობა

გარე კედლების შევსება და

შელესვა
შიგა ტიხრების მმოწყობა

ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები

გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა

და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

შიგა სარემონტო სამუშაოები

90

170

90

1 თვე

100

90

80
80

30

მშენებლობის დღიური გრაფიკი (18 თვე)O

მშენებლობის ორგანიზაცია

დღიური გრაფიკი

შეასრულა

მოპ-1

2014
თარიღი

ფურცელი

ქ.თბილისი სანდრო ეულის ქ.#1

მრავალფუნქციური ობიექტის პროექტი.

კ.მორჩილაძე

1
2

3

4

5

6

7

სამუშაოს dasaxelebaO

10

20

სამუშაოთა xangrZlivobaO

2 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 3 თვე 4 თვე

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30