ქ. თბილისში, საირმის ქ. №5-ში მშენებარე სახლის დარჩენილ სამშაოთა
კალენდარული გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
16.75 ნიშნულის მონოლითური კარკასის ამოყვანა		90										
გადახურვის მოწყობა				60								
კარ-ფანჯრების მოწყობა;						60						
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამშაოების დასრულება									90			
სამშენებლო სამშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა											60	

საპროექტო ობიექტზე სამშენებლო სამშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009წ.№57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=12 თვე (1 წელი).