სამუშაოების შესრულების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	ფასადის მცირე დეტალების დასრულება																				
2	სადარბაზოების ელ.განათება																				
3	სადარბაზოების დასუფთავება																				
4	ეზოს სასაზღვრო ცოკოლის დასრულება																				
5	საიზოლაციო სამუშაოების სრულყოფა ტერასებზე																				
6	აივნები გადახურვა																				
7 8	ავტოფარეხში ჩასასვლელი პანდუსის გადახურვა მსუბუქი კონსტრუქციით																				
9	ეზოს დასუფთავება																				

ი.ბ.ა "ამირანი 2007"		თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
		დირექტორი		დ. ნიშნიანიძე	ა-№
კორექტირების პროექტი		პრ.მთ.არქ.		გ.გოგრიჭიანი	ფურცელი
		პრ. ავტორი		გ.გოგრიჭიანი	№
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (ოფისებით) ერისთავის ქუჩ № 3–ში	დაკვეთა №	შესრულა		ნ. გაბუნია	მაშტაბი
	სტადია				1:200
მშენებლობის გრაფიკი	ტ.პ				