ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23-ში ს.ს. რეპუს-ის არსებული შენობის (დაშენება) რეკონსტრუქცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე
		დღე	25
1	სამუშაოების დასრულება	25	

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23-ში ს.ს. "რეპუს"-ის არსებული შენობის რეკონსტრუქცია (დაშენება) კორექტირებული პროექტი				
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე						
პრ. მთ. არქ.	მ. ზვიადაძე		კალენდარული გრაფიკი				
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშველიძე						
დაამშვაცა	მ. სირაძე		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ.	შ. პ. ს. სტუდია
			პ				არქიპროექტი