სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	თვეები													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
არსებული შენობების დემონტაჟი	60													
ფუნდამენტის მოწყობა			90											
ლითონის და რკ.ბ კონსტრუქციების მონტაჟი					60									
კედლების და სახურავების მოწყობა						90								
იატაკების მოწყობა									30					
ტიხრების მონტაჟი										60				
ლესვის და სამღებრო სამუშაოები												60		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა														30

ქ. თბილისში მეტრო სადგურ სარაჭიშვილის მიმდებარედ შპს "ვიტა"-ს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრის პროექტი

			სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა				
დირექტორი	ა. ჩხიკვაძე					
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი		სტადია	შურც.	შურცხ	მასშტ.