№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4
		დღე	25	25	25	25
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25	1 25			
2	საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	25		1 25		
3	ფასადის სამუშაოები	50		2 50		
4	სამუშაოების დასრულება	25				1 25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.