შ.პ.ს “იუ ეი დი სტუდია”

ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, მაისურაძის ქ№11-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე /ნაკვეთის №004, 026/ მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის №4 კორპუსის პროექტი.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ. 482 პ. 9-ის T=13.00თვე, სადაც 1.00-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 477 პ 18-ის და გვ 483 პ 12-ის მიხედვით T=13.00+0.50x8.00=17.00თვე. გვ 476 პ 8-ის მიხედვით T=17.00+0.50=17.50თვე. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=17.50+3.50=21.00თვე გვ. 4 პ. 17-ის მიხედვით **T=21.00x1.15=24.0 თვე ანუ 2 წელი.**

დირექტორი: /ნ. სიხარულიძე/
დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2014 წ

კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუსაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	50																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	70																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		