ჯალენდარული გრაფიკი T=12.0 თვე

	სამუშაოს დასახელებაბე	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები ტერიტორიის მოსუფთავება																								
2	ქვაბულის და ფუნდამენტის მოწყობა																								
3	რკინა-ბეტონის კარკასისი და სახურავის მოწყობა																								
4	გარე კედლების, ლითონის კარებების, მეტალოპლასტმასის მინაშაკეტების მოწყობა მოწყობა																								
5	ფასადების შელესვა																								
6	შიდა სარემონტო სამუშაოები																								
7	სხვადასხვა სამუშაოები და ნაგვის გატანა																								

შეადგინა: ა. ბლიაძე