შ.პ.ს. "დმ"
სააკაძის ქ. №2
ტელ: 598 588 388

LTD "DM"
saakadze st. №2
TEL: 598 588 388:

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IVთვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
სადემონტაჟო სამუშაოები	20																							
ნულოვანი ციკლის დასრულება		120																						
ძირითმზკონს. დასრულება						210																		
გადახურვის მოწყობა													60											
გარე იერსახის მოწყობა																	180							
სამშ.სამუშაოების დასრულება																					120			

სადემონტაჟო სამუშაოები	20	დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	120	დღე
ძირითმზ.კონს. დასრულება	210	დღე
გადახურვის მოწყობა	60	დღე
გარე იერსახის მოწყობა	180	დღე
სამშ.სამუშაოების დასრულება	120	დღე

შეასრულა მ. გოგოჭური