მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8							9
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	3												
3	სამშენებლო სამუშაოები	3												
4	სახურავის მოწყობა	1												
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
6	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	3												
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 12თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.