მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე
	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5
საძირკვლის მოწყობა	▬											
რკინა-ბეტონის კარკასის დასრულება		▬	▬	▬	▬	▬						
ბარე კედლების ბლოკით ამოშენება							▬	▬				
რტყელი სახურავის ტერასის მოწყობა									▬			
შიდა ტიხრების ბლოკით ამოშენება										▬	▬	
გარე ლესვითი სამუშაოების დასრულება											▬	
შიდა ლესვითი სამუშაოების დასრულება											▬	▬
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების ვიტრაჟების მოწყობა												▬
შიდა და გარე სამღებრო სამუშაოების დასრულება												▬
ტერიტორიის დასუფთავება ნაგავის გატანა							▬					▬ ▬ ▬

T = 360 X 1.1 = 396 დღე

შ.პ.ს. "ბუკა 2012"			ქ. თბილისში, დიდი დიგომი-გლდანის მაგისტრალისა და დგებუაძის ქუჩების გადაკვეთაზე, შ.პ.ს. "ნიუ-მოტორსი"-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ოფისის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა №		სტადია
დირექტორი:	ვ. მარგველაშვილი					მოპ.
				მასშტ.	შურც.	რაოდ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	1:100		
შეასრულა:	გ.გვანცელაძე					