მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი	სამუშაო დღეების რაოდენობა																				
		I			II			III			IV			V			VI			VII		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ტერიტორიის დაგეგმარება, წყალამრიდი და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა																					
2	ჯარ-ფანჯრის მონტაჟი																					
3	შიდა და გარე ელ.გაყვანილობის მოწყობა და მიერთება ადგილობრივ (არსებულ) ქსელებთან																					
4	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ქვიშა ცემენტის ხსნარით ლესვა და შეღებვა მაღალხარისხიანი ფასადის საღებავით																					
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები (ტიხრების მოცწრობა, კედლების გალესვა დამუშავება, იატაკების და ჭერის მოწყობა)																					
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					