გოთუას ქუჩაზე №20-ის მიმდებარე (გოთუას ქ.№17) მრავალბინიანი
საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების გრაფიკი
კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა 3 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	თ ვ ე ე ბ ი ს რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა		
		I	II	III
1.	ლიფტების მონტაჟი			
2.	ბინებში იატაკის მოჯიმვა			
3.	აივნებზე მინების ჩაყენება			
4.	სადარბაზოების მოწესრიგება			
5.	სადარბაზოს შეღებვა			
6.	საამშენებლო ნაგავის გატანა			
7.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა			

შემდგენელი: გ. ნადირაშვილი