# სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე | XIX თვე | XX თვე | XXI თვე | XXII თვე | XXIII თვე | XXIV თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 |
| | ტერიტორიის დაკვალვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ქვაბულის ამოღება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მონოლითური ფილა 0.00 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 0.00 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 5.10 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 8.20 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 11.30 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 14.40 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 17.50 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 20.60 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 23.70 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 23.70 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 26.80 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 29.90 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 33.00 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 36.10 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | მონოლითური ფილაზე კოლონები 36.10 ნიშნულზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | გარე კედლების ლესვა.შელებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | შიდა ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | შეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ელექტროგაყვანილობის და სანტექნიკის მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | შიდა კედლების ლესვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | გარე კომუნიკაციებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ფასადის მოპირკეთება. შელებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | სადარბაზოს ლესვა-შელებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ეზოს კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ფორმატი A-3 | თბილისი 2014 წ. | დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

კალენდარული გრაფიკი

| | |
|---|---|
| დამკვეთი | მისამართი |
| აწყრიალაშვილი | დიდი-დიღომი |
| შეთანხმებულია დამკვეთთან | ხელმოწერა: |

პროექტის სახელწოდება

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

| | |
|---|---|
| შპს "Cube-X" | საქართველო. თბილისი. ზანდუკელის ქ. №11<br>ტელ: 574 11 11 06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| დამფუძნებელი | ლ.ჯგანია | | |
| არქიტექტორი | ზ.გიგაური | | |
| არქიტექტორი | დ.ხი'ზანიშვილი | | |
| არქიტექტორი | ლ. ჯგანია | | |
| მასშტაბი | 1:100 | | |
| თარიღი | | | |
| სტადია | | ფურცლები | ფურცელი |
| პროექტი | | | |