მშენებლობის დღიური გრაფიკი – 2015 წ.

ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №16ა, ავტოტექმომსახურეობის ობიექტი

დამკვეთი: შპს "ავტოსერვისი 555"

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-IIთვე			III-IVთვე			V-VIთვე			VII-VIIIთვე			IX-Xთვე			XI-XIIთვე			XIII-XIVთვე			X-XVIთვე			XII-XVIIIთვე			IX-XX თვე			XXI-XXIIთვე			XXIII-XXIVთვე		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ამორტიზებული შენობების დემონტაჟი	20																																		
დაკვალვა		20																																	
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღებ			40																																
ფუძის და საძირკვლის მოწყობა							100																												
ნულოვანი ციკლის დასრულება													120																						
შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა																			160																
გადახურვისა და სახურავის მოწყობა მოწყობა																									80										
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																													80						
საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა																																20			
შენობის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																																	40		
სამშ. სამუშაოების დასრულება																																		40	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																			20