| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | სოფელი დიღომი, "ჩალიპირები" | | | დამკვეთი | | შ.პ.ს. "ომეგა 2" | | | | | |
| | სერვისცენტრი | | | საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს. "ომეგა 2" | | | | | | | |
| | სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი | | | | | | | | | | |
| № | სამუშაო | თვე 1 | თვე 2 | თვე 3 | თვე 4 | თვე 5 | თვე 6 | თვე 7 | თვე 8 | თვე 9 | თვე 10 |
| 1 | საკომუნიკაციო ქსელების მოწესრიგება | | | | | | | | | | |
| 2 | ანტრესოლის რკინაბეტონის ფილის მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 3 | იატაკის რკინაბეტონის ფილის მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 4 | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 5 | გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებით | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრინების მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 7 | შიდა ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა ელ.სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| 9 | შიდა კედლების ლესვა | | | | | | | | | | |
| 10 | შიდა სანტექნიკური სამუშაო | | | | | | | | | | |
| 11 | კარ ფანჯრების მოწყობა | | | | | | | | | | |
| 12 | ფასადის მოპირკეთება | | | | | | | | | | |
| 13 | საინჟინრო ქსელების მიერთება მაგისტრალზე | | | | | | | | | | |
| 14 | ეზოს კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | |
| 15 | აქსესუარების მოწყობა-განთავსება | | | | | | | | | | |