კალენდარული გეგმა **T**=12 თვე

შპს "ომეგა ნ"-ს ავტოსამრეცხაოს
პროექტი მისამართზე:
ქ. თბილისი, დიდი ჯიხაიშის ქ. №83

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა	5	—																	
2	გრუნტის სამუშაოები	33		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	ფუძის მოწყობა და ადრე მოწყობილი ნაწილის გასუფთავება																			
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	შენობის კარკასის მოწყობა																			
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან																			
8	შელესვა და შეღებვა																			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																			
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან																			
11	სხვადასხვა სამუშაოები	365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																			
2	გრუნტის სამუშაოები																			
3	ფუძის მოწყობა																			
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	შენობის კარკასის მოწყობა	91																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან																			
8	შელესვა და შეღებვა																			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																			
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან																			
11	სხვადასხვა სამუშაოები	365																		

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																			
2	გრუნტის სამუშაოები																			
3	ფუძის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	შენობის კარკასის მოწყობა	33																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან																			
8	შელესვა და შეღებვა																			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა																			
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან																			
11	სხვადასხვა სამუშაოები	365																		

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																			
2	გრუნტის სამუშაოები																			
3	ფუძის მოწყობა																			
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
5	გადახურვის მოწყობა																			
6	შენობის კარკასის მოწყობა	23																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან	23																		
8	შელესვა და შეღებვა	23																		
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	5																		
10	სახურავის მოწყობა ცინკუმისაგან	46																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	365																		

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი