კალენდარული გეგმა T= 6 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე თებერვალი 2015წ						2 თვე მარტი 2015წ						3 თვე აპრილი 2015წ					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	კარკასის მოწყობა-გაგრძელება: ანტრესოლის სართულის 3.00 ნიშნულზე თ-დ და 1-3 ღერძებს შორის	20																		
2	სახურავის მოწყობა 5.55 ნიშნულზე თ-დ და 1-3 ღერძებს შორის	20																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
	შენობის ნაწილი(ცალკე მდგომი) "1-2ი"და"ა-გ ღერძებს შორის																			
1	გრუნტის სამუშაობი	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	კარკასის მოწყობა	40																		
4	სახურავის მოწყობა	20																		
5	შელესვა შეღებვა	10																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე მაისი 2015წ						5 თვე ივნისი 2015წ						6 თვე ივლისი 2015წ					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	კარკასის მოწყობა-გაგრძელება: ანტრესოლის სართულის 3.00 ნიშნულზე თ-დ და 1-3 ღერძებს შორის	20																		
2	სახურავის მოწყობა 5.55 ნიშნულზე თ-დ და 1-3 ღერძებს შორის	20																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
	შენობის ნაწილი(ცალკე მდგომი) "1-2ი"და"ა-გ ღერძებს შორის																			
1	გრუნტის სამუშაობი	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	კარკასის მოწყობა	40																		
4	სახურავის მოწყობა	20																		
5	შელესვა შეღებვა	10																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშავა: /ჯ. საჯაია