მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			XX თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
გარე ქედლების შევსება ბლოკით																																				
სახურავის მოწყობა																																				
ჯარ-ფანჯრების მოწყობა																																				
შიდა სამუშაოების დასრულება																																				
შენობის ფასადის შელესვა/შელებვა																																				
ტერიტორიის ქეთილმოწყობა																																				

დამკვეთი	შ.პ.ს. "ენ ენდ არ ქონსთრაქშნ"
მისამართი	ონიაშვილის ქ. №14
პროექტის სახელი	დაბალი ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებლის სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცოფაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცოფაია	
დაამუშავა	ვ. ცოფაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცოფაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
შ.პ.		