სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

4 დღე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I	II	III	IV
მოსამზადებელი სამუშაოები	⟷			
აბრის მონტაჟი		⟷	⟷	
დასუფთავება				⟷

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 1 დღე
2 საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები 2 დღე
3 დასუფთავება 1 დღე

შემსრულებელი შპს “Arc Group„

დირექტორი ნ. ზედგინიძე