ავტოსამრეცხაო

ქ.თბილისი. ქუჩა დიდი ხეივანი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)						
			I	II	III	IV	V	VI	
		დღე	25	25	25	25	25	25	
	ძირითადი ობიექტი								
1	მიწის სამუშაოები	50							
2	ფუძის მოწყობა	25							
3	ძირიათადი სამუშაოები	25							
4	გარე ქსელები	25							
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25							

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

WUNDERWERK

ავტოსამრეცხაო ქ.თბილისი, ქუჩა დიდი ხეივანი

ნახაზი

კალენდარული გრაფიკი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია პროექტი

მასშტაბი

პრ.მთ.არქ.	მ.სუპატაშვილი
პრ.მთ.არქ.	გ.შუკაკიძე
პრ.მთ.კონსტ.	ე.წოწურია
შეასრულა	კ.კახიშვილი
შეამოწმა	მ.სუპატაშვილი

ფურცელი ფურცლები

შ.პ.ს. "WERK" - 405001082
ცაგარელის ქ. 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 551 202 200
info@wu-werk.com

www.wu-werk.com