მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ ი ი გ ი ა ფ ი ჯ ი



ჯონსტრუქციები სისტემის მონყობა	10 დღე
საყრდენი ჯოღონების მოწყობა	20 დღე
ახამზიდი ჯონსტრუქციების მოწყობა	40 დღე
გადახურვის და გარე ჯიბის მოწყობა	35 დღე
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	60 დღე
ხით მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	55 დღე
ჯარ-ფანჯრის მოწყობა	45 დღე
სამღებრო სამუშაოები	40 დღე

ობიექტის სახელწოდება

დაშენება

შპს "ღ.ღ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ღოსაბეიძე	
ობიექტის ავტორი	ს.გასვიანი	
შემსრულებელი	ე.ღოღიძე	
თარიღი	23.12.2013	

მშენებლობის ღღიური გრაფიკი

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1