მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მიწის სამუშაოები და რკინია ბეტონის საძირკვლის მოწყობა			25															
2	რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა						10												
3	რკინა-ბეტონის რიგელების მოწყობა								5										
4	კედლების ამოყვანა გალესვა										15								
5	სახურავის მოწყობა													15					
6	იატაკის მოჭიმვა															5			
7	ფასადების მოპირკეთება და შეღებვა																	15	

			დაკვეთა№60/2014	ინვენ. №	
დირექტორი	დ. ჩახტაური				
პრ. მთ. ინ.	ვ.მურალაშვილი			თარიღი	22.09.2014
დააპროექტა	ქ. ჩახტაური		ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის №2-სა და №4-ს შორის ს/კ 404980213		
შეამოწმა	ნ.ხინჩიკაშვილი				
			შპს "ბანი 13"-ს აირგასამართი საკომპრესორო სადგური	სტადია	ფურცელი	ფურ-ბი
				მ.		
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	შპს "ინჟინერი"		