მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სახურავის მოწყობა																																				
კედლების შელესვა-შეღებვა																																				
ეზოს კეთილმოწყობა																																				
სხვა და სხვა																																				

სახურავის მოწყობა	————————	120 დღე
კედლების შელესვა-შეღებვა	————————	120 დღე
ეზოს კეთილმოწყობა	————————	180 დღე
სხვა და სხვა	————————	360 დღე

	შ.პ.ს. „ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	საოფისე სასაწყობო შენობა შატილის შესასვლელი №3	
პრ. ავტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი		
				სტადია / ფურც.
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	პრ.
				დაკვეთა №