„შ.პ,ს „მ-სერვისი"-ის ადმინსტრაციული მართვის და სასაწყობო დანიშნულების შენობის აგების სამუშაოს წარმოების გამსხვილებული კალენდარული გეგმა.

№№ რიგ.ზე	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	დღეების - რაოდენობა	VI-თვე					VII თვე						VIII-თვე						IX–თვე						X– თვე					
			5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5
1	შიდა საკანალიზაციო გაყვანილობის და წყლის ქსელების მოწყობა	26																																		
2	სამაცივრე აგრეგატების მონტაჟი	30																																		
3	გამწოვი ვენტილაციის მონტაჟი	31																																		
4	სახანძრო გაყვანილობის მონტაჟი	30																																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	31																																		
6	სტელაჟების სისტემის მონტაჟი	30																																		
	მშენებლობის ხანგრძლივობა 6 თვე																																			