მშენებლობის დღიური გრაფიკი (6 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																	
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სარეკ შენობის ნაწილის დემონტაჟი				100														
2	ფასადის ღია ნაწილის ბლოკით შევსება, შელესვა და შეფითხვა														60				
3	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																	20	

მშენებლობის ორგანიზაცია		
დღიური გრაფიკი		
შესრულა		გ.დათებაშვილი

ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირი.№24ა -ში (ნაკვ.01.19.34.002.129) სააცეო საზოგადოება "თბილხელსაწყო"-ს შენობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი	
მ-1	
თარიღი	
2015	