კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაო ჩამონათვალი	ჩასატარებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა 8 თვე							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	გადახურვის ფურმების დამზადება				●				
2	კარ-ფანჯრების მონტაჟი					●			
3	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგავის გატანა							●	
4	სხვა სამუშაობები						●		