ბ/. კალენდარული გეგმა T=4.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე პროექტის განმარტებითი ბარათი/	15																		
	ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები																			
	პირველი ეტაპი																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
	მეორე ეტაპი																			
1	ლითონის კარკასის მოწყობა																			
2	ბეტონის ფილის მოწყობა																			
3	წინა და გვერდითი ფასადის მოპირკეთება	75																		
4	არსებული ღია ფერანდის აოშენება																			
5	საპროექტო ვერანდის მოაჯირის მოწყობა																			
6	მეორე სართულის ვერანდის თავზე საჩრდლილობელის მოწყობა																			
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე პროექტის განმარტებითი ბარათი/	15																				
	ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები																					
	პირველი ეტაპი																					
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																				
	მეორე ეტაპი																					
1	ლითონის კარკასის მოწყობა	75																				
2	ბეტონის ფილის მოწყობა																					
3	წინა და გვერდითი ფასადის მოპირკეთება																					
4	არსებული ღია ფერანდის აოშენება																					
5	საპროექტო ვერანდის მოაჯირის მოწყობა																					
6	მეორე სართულის ვერანდის თავზე საჩრდლილობელის მოწყობა																					
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																					
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				