ი. ჭავჭავაძის გამზირი. №75 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი "II" ბლოკი											
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით											
სამუშაოთა დასახელება		10 თვე									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ეტაპი											
კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება											
1	1. +52,15 და +56,50 ნიშნულებზე კედლების ამოშენება,მსუბუქი კონსტრუქციის მიშენების და ტერასების მოწყობა										
II ეტაპი											
დარჩენილი სამუშაოების შესრულება											
აგურისა და ბლოკის წყობა											
კარ-ფანჯარა											
ფასადი											
4	ფასადის ლესვა ცემენტის ხსნარით										
5	ფასადის ღებვა										
6	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა										
სადარბაზოს მოწყობა											
სპეცსამუშაოები											
9	წყალმომარაგება კანალიზაცია										
10	ელექტროფიკაცია										
11	გაზიფიკაცია										
ლიფტის მონტაჟი											
12	სატვირთო-სამგზავრო										
კეთილმოწყობა											
13	ეზოს და ტროტუარის კეთილმოწყობა										
14	დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და კეთილმოწყობა										